

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАСАВИЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Гимназия Культуры мира им. А.Д.Адилсолтанова»

368017, с. Нурадилово

тел .8 (928) 564 66 88 email Nuradilovo1@mail.ru

«13» мая 2019 г.

№ 39.2.

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МКОУ «Гимназия Культуры мира имени А.Д.Адилсолтанова»

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением общеобразовательной организации МКОУ «Гимназия Культуры мира имени А.Д.Адилсолтанова» (далее – Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

Приказываю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МКОУ «Гимназия Культуры мира имени А.Д.Адилсолтанова» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1).

2. Мусхабову Р.А., ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте МКОУ «Гимназия Культуры мира имени А.Д.Адилсолтанова».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



К.А. Османов

Приложение № 1

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МКОУ «Гимназия Культуры мира имени А.Д.Адилсолтанова» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Сроки
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с Министерством образования РД	Проект типового дизайн-проекта Центра	Османов К.А. Адилсултанова С.Т.	До 13 мая 2019 г.
2	Разработка положения о деятельности Центра	Приказ директора	Османов К.А. Адилсултанова С.Т.	До 15 мая
3	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора	Османов К.А. Адилсултанова С.Т.	До 15 мая
4	Рассмотрение вопроса организации и функционировании Центра на педагогическом совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Адилсултанова С.Т. Классные руководители	До 20 мая
5	Мероприятия по повышению квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); - Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации	Сертификаты о повышении квалификации; Отчет по итогам обучения	Османов К.А. Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	До 29 июня
6	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Справка	Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	До 1 июля
7	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок МКОУ «Гимназия Культуры мира имени А.Д.Адилсолтанова» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Османов К.А.	июль
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора гимназии	Османов К.А. Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	До 1 августа
9	Организация приема детей,	Сайт гимназии	Османов К.А.	август

	обучающихся по программам Центра: - Запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ директора	Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	
10	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, утвержденного приказом Министерства образования РД		Османов К.А. Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	Май-декабрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в районной газете «Вести», на сайте гимназии	Османов К.А. Адилсултанова С.Т.	1 сентября
12	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - торжественное открытие	Публикации в газете «Нийсо», «Учитель Дагестана», на сайте гимназии	Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А. Хасбулатова Р.Р.	постоянно
13	Создание и ведение раздела сайта гимназии с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Мусхабов Р.А. Хасбулатова Р.Р.	Июнь-сентябрь
14	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте гимназии, в социальных сетях	Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	Май-июль
15	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	анализ анкетирования	Адилсултанова С.Т. Мусхабов Р.А.	Ноябрь-декабрь